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证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-053

湖南百利工程科技股份有限公司关于

上海证券交易所关于公司 2024 年年度报告

信息披露监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于近

期收到上海证券交易所《关于湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年年度报告

的信息披露监管工作函》（上证公函【2025】0789 号），现就函件中的问题回

复如下：

一、关于业务开展情况

年报显示，你公司部分已签订项目实施放缓，导致营业收入大幅下滑，全年

实现营业收入 12.17 亿元，同比下滑 41.19%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司应

收账款及合同资产账面价值为11.84亿元，占资产总额比例为42%，占比增加6.58

个百分点。

1.关于项目开展及回款风险。关注到，近两年定期报告显示，你公司开展的

主要项目中，“巴斯夫杉杉电池材料有限公司年产 24000 吨动力锂电池三元正极

材料项目”已于 2023 年度完成包括土建、安装等工程，但截止目前仍在实施变

更项和调试整改工作，尚未最终完工，公司已履约部分对应的应收账款及合同资

产原值为 1.26 亿元；“安徽海创新能源材料有限公司一期 5万吨/年磷酸铁锂工

厂 EPC 项目”已于 2023 年度完成设备验收、建筑工程及安装工程，但截止目前，

尚未最终完工，公司已履约部分对应形成合同资产原值为 0.61 亿元。此外，你

公司已对山东省滕州瑞达化工有限公司等 6家公司预计无法收回的 5.43 亿元应

收账款全额计提坏账，对应收内蒙古新圣天然气管道有限公司 0.80 亿元的应收

款项已核销。

请公司：（1）列表披露开展的主要存量项目情况，包括但不限于项目名称、

合同总金额、项目开工及预计最终验收时间，验收是否存在实质性障碍；（2）
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补充披露各项目累计投入及回款情况、期末应收账款及合同资产余额、欠款方名

称、关联关系及账龄情况，是否存在未按合同约定结算、回款等情况，并结合问

题（1），评估应收账款及合同资产减值计提是否充分；（3）请公司逐项补充披

露上述全额计提坏账及核销的应收账款对应的业务背景、客户信用资质及关联关

系，各方合同履约情况，单项计提坏账或核销应收款项的具体原因，并说明是否

已采取诉讼等方式进行追偿。

请年审会计师就上述问题（2）发表意见，并补充披露针对应收账款及合同

资产已履行的审计程序，包括但不限于函证及回函情况，对期后回款、客户信用

资质等分析检查情况。

公司回复：

（1）列表披露开展的主要存量项目情况，包括但不限于项目名称、合同总

金额、项目开工及预计最终验收时间，验收是否存在实质性障碍。

本报告期末，公司主要存量项目情况列示如下：

项目名称
合同总额

（万元）
项目开工及预计最终验收时间

验收是否存在

实质性障碍

四川海创尚纬新能源科技有限公司海创尚

纬年产4万吨动力储能电池负极材料一体化

项目设计、采购、施工工程总承包（EPC 一

体化）合同

142,964.61
项目于 2023 年 6 月开工，预计

2025 年年末竣工验收。
不存在

湖南杉杉能源科技股份有限公司长沙基地

二期工程动力锂电池三元材料建设项目承

包合同

85,151.17

项目于 2021 年 8 月开工，目前正

处于带料试产阶段，预计 2025 年

四季度竣工验收。

不存在

安徽海创新能源材料有限公司（50 万吨磷酸

铁锂项目）一期 5万吨/年磷酸铁锂项目设

计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）

合同

68,761.99

项目于 2022 年 2 月开工，目前项

目验收已完毕，在进行结算资料审

核工作。

不存在

贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年

磷酸铁锂项目 EPC（设计、采购、施工）工

程总承包

44,793.57
项目于 2024 年 9 月开工，预计

2026 年年末竣工验收。
不存在

浙江时代锂电材料有限公司/锂电池材料配

混料集成系统
26,346.27

项目于 2022 年 9 月开工，目前待

验收，预计 2025 年下半年竣工验

收。

不存在

黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成 5

万吨/年碳酸二甲酯项目建设工程总承包合

同

18,124.59
项目于 2021 年末开工，已于 2023

年办理结算。

已验收并完成

结算

山东锂源科技有限公司/LFP62500 吨工艺总

包（配料系统总包、后段工艺总包）
16,800.00

项目于 2022 年 3 月开工，目前预

验收已完成，预计 2025 年下半年

竣工验收。

不存在

贵州中伟兴阳储能科技有限公司/开阳基地 11,215.00 项目于 2023 年 9 月开工，已完工， 不存在
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年产 5 万吨磷酸铁项目 EPC 工程总承包 预计 2025 年下半年竣工验收。

合计 414,157.20

注：公司部分存量项目实施进展缓慢，导致公司 2024 年度营业收入大幅下

滑；未来该部分项目的实施进度存在一定的不确定性，可能对公司后续的业务开

展及收入确认产生不利影响。截至 2024 年末，公司部分在建及已建项目结算形

成的应收账款及合同资产余额为 11.84 亿，可能存在减值风险，敬请投资者理性

投资，注意风险。
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（2）补充披露各项目累计投入及回款情况、期末应收账款及合同资产余额、欠款方名称、关联关系及账龄情况，是否存在未按合同约定

结算、回款等情况，并结合问题（1），评估应收账款及合同资产减值计提是否充分。

经核实，公司与下述主要项目业主均不存在关联方关系。截至本报告期末，各主要项目情况列示如下：

项目名称
业主（即欠款

方）

合同总额

（万元）

项目累计投

入

（万元）

截至本报告期

末项目回款情

况

应收账款及合同资产

是否存在未按合同约定

结算、回款

期末

账龄在1年以内的余

额

（万元）

期末账龄

在 1-2 年以

内的余额

（万元）

期末账龄 2-3

年以内的余额

（万元）

坏账金额

（万元）

四川海创尚纬新能源科技

有限公司海创尚纬年产 4

万吨动力储能电池负极材

料一体化项目设计、采购、

施工工程总承包（EPC 一

体化）

四川海创尚

纬新能源科

技有限公司

142,964.61 116,545.31 104,695.24 23,163.11 - - 639.03

不存在，该项目目前尚

未完结验收，后续随着

验收工作的完成，剩余

部分验收款及质保金可

逐步收回。

湖南杉杉能源科技股份有

限公司长沙基地二期工程

动力锂电池三元材料建设

项目承包

巴斯夫杉杉

电池材料有

限公司

85,151.17 74,401.51 70,537.51 5,142.93 7,974.75 2.21 1,107.54

不存在，该项目目前尚

未完结验收，后续随着

验收工作的完成，剩余

部分验收款及质保金可

逐步收回。其中账龄为

1-2 年应收款项中包含

少量验收款，因项目未

验收导致未收回，剩余

款项为质保金，将于项

目质保期结束后收回。

安徽海创新能源材料有限

公司（50 万吨磷酸铁锂项

目）一期 5万吨/年磷酸铁

安徽海创新

能源材料有

限公司

68,761.99 55,441.37 53,571.51 126.61 257.12 7,151.40 2,791.50

不存在，该项目目前尚

未完结验收，后续随着

验收工作的完成，剩余
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锂项目设计、采购、施工

工程总承包（EPC 一体化）

部分验收款及质保金可

逐步收回。

贵州磷化开瑞科技有限责

任公司 10 万吨/年磷酸铁

锂项目 EPC（设计、采购、

施工）工程总承包

贵州磷化开

瑞科技有限

责任公司

44,793.57 2,614.79 20,293.28 - - - -

不存在。项目目前仍在

正常施工，且回款正常。

前期项目累计回款主要

为业主预付设备及材料

采购款等，本报告期末

因项目设备及材料尚未

交付安装，项目进度比

例较低，导致项目累计

投入金额远小于合同额

及回款金额。2025 年上

半年，大部分设备及材

料已交付安装，项目投

入额大幅提高。

浙江时代锂电材料有限公

司/锂电池材料配混料集

成系统

浙江时代锂

电材料有限

公司

26,346.27 23,315.28 24,488.88 1,171.53 392.27 - 66.73

不存在，该项目目前处

于验收阶段，剩余款项

为质保金，将于质保期

满后收回。

黔西市蕙黔新材料有限公

司气相羰基合成 5万吨/

年碳酸二甲酯项目建设工

程总承包

黔西市蕙黔

新材料有限

公司

18,124.59 16,309.69 8,770.84 549.73 8,804.02 - 789.87

存在，该项目于 2023 年

完成结算，结算完成后

2024 年业主未按结算约

定回款。其中 1-2 年应

收款金额较大，系业主

受经济环境影响经营亏

损，而项目因缺少订单

无法带料试生产，导致

业主暂无资金支付工程

款。2025 年初开始公司
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就业主分期付款事项已

与业主多次沟通，但未

达成一致。因此，公司

在于 2025 年 4月已向中

国国际经济贸易仲裁委

员会提交仲裁，并对业

主进行了财产保全。

考虑到业主在 2022 年

-2024 年间均在陆续回

款，2022 年回款 4430 万

元，2023 年回款 2600 万

元，2024 年回款 1700 万

元，同时公司认为业主

有足够的资产可供保

全，因而在 2024 年公司

仍按照账龄及预期信用

损失率计提减值。

山东锂源科技有限公司

/LFP62500 吨工艺总包（配

料系统总包、后段工艺总

包）

山东锂源科

技有限公司
16,800.00 14,847.79 12,751.15 861.29 1,940.18 1,406.22 740.86

不存在，该项目目前处

于验收阶段，后续随着

验收工作的完成，剩余

验收款及质保金可逐步

收回。

贵州中伟兴阳储能科技有

限公司/开阳基地年产 5

万吨磷酸铁项目 EPC 工程

总承包

贵州中伟兴

阳储能科技

有限公司

11,215.00 9,730.86 8,401.25 2,295.10 - - 63.10

不存在，该项目处于验

收阶段，后续随着验收

工作的完成，剩余验收

款及质保金可逐步收

回。

合计 414,157.20 313,206.60 303,509.66 33,310.30 19,368.34 8,559.83 6,198.63
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上述项目中，贵州磷化开瑞科技有限责任公司 10 万吨/年磷酸铁锂项目 EPC

（设计、采购、施工）工程总承包项目目前处于前期阶段，项目累计投入远小于

合同额；其他项目则因其处于验收阶段或存在整改事项，尚未结算，造成项目累

计投入与合同额仍存在差异，此差异为项目未完结前正常状态，不存在其他异常

情况。

本报告期末，未发现上述项目业主信用资质存在异常。项目结算受工程调整

或整改的影响，部分应收账款及合同资产账龄较长，随着项目结算流程完结，款

项可逐步收回。而公司所使用的预期信用损失已充分考虑当前经济环境下减值的

可能性，因此公司判断对上述项目按照账龄及预期信用损失率计提减值是充分的。

（3）补充披露上述全额计提坏账及核销的应收账款对应的业务情况。

截至本报告期末，公司在历期报告期间全额计提坏账的应收账款共计

54,301.29 万元，其中除山西潞宝兴海新材料有限公司为公司的关联方外，其他

公司均为公司的非关联方。具体情况列示如下：

（一）对 6 家公司应收账款全额计提坏账的情况：
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项目名称 业主 业务背景 客户信用资质 各方合同履约情况

应收账款期

末余额

（万元）

单项计提坏账的原因 追偿方式

山东省滕州瑞

达化工有限公

司 6万吨/年

聚丁烯建设项

目一期工程

山东省滕州

瑞达化工有

限公司

公司于 2015 年承

接 6 万吨/年聚丁

烯建设项目一期

工程，合同额为

26,970 万元。

公开信息显示

业主正常存续，

但有裁判文书

警示信息等。

项目于 2019年 6月完工

并办理结算，结算金额

为 2.47 亿元。

山东省滕州瑞达化工有

限公司累计付款0.74亿

元，剩余约 1.73 亿元工

程款未支付。

17,358.66

因业主所在行业市场竞争激

烈，且资金紧张，公司管理

层认为业主短期内无还款能

力，未来是否有能力支付工

程款存在较大的不确定性，

经综合评估后，公司对应收

账款全额计提减值。

公司于 2023 年 11 月提起诉

讼，要求业主支付 1.736 亿

元及利息。2024 年 11 月案件

工程造价鉴定初稿已出，双

方对法院鉴定提交了质证意

见。目前等待法院庭审。

山西潞宝兴海

新材料有限公

司煤焦化工产

品材料化深加

工项目

山西潞宝兴

海新材料有

限公司

公司于 2012 年承

接煤焦化工产品

材料化深加工等

项目，合同额为

205,524 万元。

公开信息显示

业主正常存续，

但有裁判文书

警示信息、股东

有被执行人高

风险信息。

项目于2018年完工交付

业主，并办理结算 20.55

亿元。

截止本函件回复日，山

西潞宝兴海新材料有限

公司剩余约1.66亿款项

未支付。

16,605.39

因业主所在的化工行业需求

疲软、市场竞争激烈，业主

开工率不达设计产能，且资

金紧张，公司经过多次催收

无果，预计未来难以收回款

项，经综合评估后，对应收

账款全额计提减值。

公司与业主持续沟通回款事

项，因公司持有其 15%股份，

为潞宝兴海小股东，考虑保

持潞宝兴海持续运营和银行

授信，公司与业主目前已达

成分期付款协议。

辽宁缘泰石油

化工有限公司

20 万吨/年丁

辛醇项目（一

期）总承包合

同

辽宁缘泰石

油化工有限

公司

公司之子公司武

汉炼化于2014年6

月，与辽宁缘泰签

订《辽宁缘泰石油

化工有限公司 20

万吨/年丁辛醇项

目（一期）建设项

目工程总承包

（EPC）合同》，

业主已破产重

组，且被最高人

民法院列为失

信公司。

武汉炼化于2018年完工

交付，并办理结算。

辽宁缘泰石油化工有限

公司累计付款 2.69 亿

元，剩余约 2 亿元款项

未付。

19,738.45

2023 年，鞍山市中级人民法

院裁定受理辽宁缘泰石油化

工有限公司进行破产重组，

武汉炼化考虑辽宁缘泰债务

庞大，预计未来难以收回款

项，因此对应收账款全额计

提减值。

武汉炼化已向仲裁庭申请仲

裁；后由于客户破产重组，

武汉炼化已收到破产债权委

员会发出的确认债权的核查

意见通知书。
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合同总价款为

46,924.83 万元。

新疆锦贸鑫能

源有限公司

100 万吨/年沥

青及资源化综

合利用项目

新疆锦贸鑫

能源有限公

司

公司之子公司武

汉炼化于 2015 年

10 月与新疆锦贸

鑫能源有限公司

签订《新疆锦贸鑫

能源有限公司 100

万吨/年沥青及资

源化综合利用项

目》设计服务合

同，合同金额为

683.4 万元。

公开信息显示

业主正常存续，

但被法院列为

限制高消费企

业。

武汉炼化完成部分设

计，设计项目因客户原

因暂停，导致项目部分

完成。

72.39

武汉炼化多次向业主催收无

果。考虑对方停产状态，公

司预计无法收回款项，因此

对应收账款全额计提减值。

武汉炼化多次向业主催收，

经过多次催收，于 2024 年收

回部分回款 40 万。

鞍炼石化有限

公司 100 万吨

/年连续重整

联合装置-芳

烃抽提单元

-PSA单元设计

服务合同

鞍炼石化有

限公司

公司之子公司武

汉炼化于2018年7

月与鞍炼石化签

订了《100 万吨/

年连续重整联合

装置-芳烃抽提单

元-PSA 单元设计

服务合同》，合同

金额为 290 万元。

鞍炼石化有限公

司和辽宁缘泰石

油化工有限公司

同为鞍炼集团有

公开信息显示

业主正常存续，

但业主的股东

被法院列为限

制高消费企业。

武汉炼化完成 70%设计

工作，设计项目因客户

原因暂停，导致项目部

分完成。

203.00

武汉炼化多次向业主催收无

果。考虑辽宁缘泰石油化工

有限公司破产重组，且业主

股东信用资质较差，预计无

法收回款项，因此对应收账

款全额计提减值。

客户已经长期未生产经营，

且和辽宁缘泰石油化工有限

公司同为鞍炼集团有限公司

的全资子公司，鞍炼集团已

被法院多次强制执行，法院

已出具无可执行财产通知

书。
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限公司的全资子

公司，属于同一实

际控制人控制企

业，主营业务和产

品属于同一行业。

外轨备品备件

深圳市普润

德科技有限

公司

公司之子公司百

利锂电于2018年8

月与深圳市普润

德科技有限公司

签订备件合同，合

同额为 323.39 万

元。

客户股东被法

院列为失信公

司，并被限制高

消费

百利锂电已将货物交付

业主，业主未付款。
323.39

百利锂电多次催收无果，且

法院已出具无可执行财产通

知书。百利锂电综合判断，

预计未来难以收回，因此全

额计提减值。

客户已被法院多次强制执

行，法院已出具无可执行财

产通知书。

合计 54,301.28

（二）内蒙古新圣天然气管道有限公司项目情况说明

① 项目应收款项核销情况

本报告期内，公司核销应收账款 8,008.13 万元，业主内蒙古新圣天然气管道有限公司与公司不存在关联方关系。核销款项信息列

示如下：

项目名称 业主 业务背景 业主信用资质 各方履约情况

应收账款核

销金额

（万元）

核销应收款项的原

因
追偿方式

鄂尔多斯市新圣

天然气管道有限

公司大和天然气

内蒙古新圣

天然气管道

有限公司

公司于 2015 年承接大和天

然气输气管道工程干线工

程，合同额为 29,218.71

公开信息显示

业主正常存

续。

项目于 2020 年底完工

并交付业主，双方结算

工程款为 28,014.18

8,008.13

公司于2024年5月

提请仲裁，要求业

主偿付剩余工程

公司已于 2024 年提请仲裁及诉讼，

但相关请求未获支持，原因如下：仲

裁庭认为：双方于 2020 年 12 月虽然
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输气管道工程干

线工程

万元，项目结算金额为

28,014.18 万元。

万。业主累计支付工程

款 20,006.05 万元。

款，但仲裁请求未

获支持，公司判断

剩余工程款无法收

回，故于 2024 年核

销该应收账款。

进行过完工结算，但是 2021 年 7 月

又经第三方进行审核、2022 年 12 月

双方进行采购合同结算，应以最终双

方 认 可 的 审 定 及 结 算 结 论 即

20,006.05 万元作为给付依据。而业

主已支付 20,006.05 万元，不存在欠

付情形，故对公司仲裁请求予以驳

回。

合计 8,008.13
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② 项目收入确认及结算情况

新圣大和项目于 2020 年底确认的 28,014.18 万元完工结算金额为百利科技

按照签署的总包合同约定与内蒙古新圣业主进行的总包结算额。而 2021 年 7 月

及 2022 年 12 月审定的 20,006.05 万元结算额，是百利公司与供应商/分包单位

及内蒙古新圣业主三方确认的采购/工程合同结算额。二者之间是有本质区别的，

主要差异原因如下：

1）合同对应关系不同。28,014.18 万元的结算额所对应的是百利科技与内

蒙古新圣业主签订的固定总价工程总包合同；20,006.05 万元的结算额所对应的

是百利科技与供应商/分包单位签订的采购/工程合同。

2）结算目的不同。28,014.18 万元的结算额对应的是百利科技与内蒙古新

圣业主的总包结算；20,006.05 万元的结算额所对应的是百利科技与供应商/分

包单位之间的采购成本结算。

3）2021 年 7 月及 2022 年 12 月双方进行采购合同结算中的第三方进行审核

是业主委托的第三方造价机构，对设备、施工进行的采购、施工成本的审核。百

利科技在业主委托的第三方造价机构的审核报告上签字盖章，只是对该审核结论

真实性的认可，与百利科技与业主的合同关系、固定价合同形式以及结算无关，

百利科技与业主也没有就第三方审核的金额达成结算协议。

会计师回复：

（一）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关

键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

（二）分析百利科技应收账款及合同资产坏账准备会计估计的合理性，包括

确定应收账款及合同资产组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判

断等；

（三）复核百利科技管理层确认坏账准备的依据是否充分，包括检查账龄计

算的正确性、相关客户历史回款情况、客户信用风险变化情况以及前瞻性信息等；

（四）通过分析百利科技应收账款及合同资产的账龄和客户信誉情况，并执

行应收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款及合同资产

坏账准备计提的合理性；
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（五）获取百利科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，

重新计算坏账计提金额是否准确；

（六）获取同行业应收账款坏账计提情况，与公司应收账款坏账计提情况进

行比较，判断计提合理性；

（七）评价应收账款及合同资产减值的披露是否符合适用会计准则的要求；

（八）抽取重要或异常的收入确认项目，进行实地查看或走访；

（九）通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息，如工商登记资料等，

确认客户与百利科技及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系，确认是否存在

破产、倒闭等情况导致应收账款难以收回现象；

（十）执行应收账款长期挂账分析程序，结合合同检查程序，对长期挂账原

因进行分析，判断减值计提是否充分。

针对上述问题（2）中有关项目，我们执行了函证程序，回函未见异常；进

行期后回款检查，存量项目中涉及共 8个客户，其中 6个客户截至 2025 年 4 月

25 日均有正常回款；通过客户工商信息检查，确认存量项目中涉及客户未出现

破产、倒闭、失信等情况。基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述关于应

收账款及合同资产减值的相关判断及估计充分适当。
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2.关于预付款项及供应商往来情况。你公司预付账款 2024 年末余额为 1.28

亿元，其中，对浙江双子智能装备有限公司等公司的预付款项账龄已超过 1年但

货物仍未交付，期末余额为 0.15 亿元。此外，湖南证监局《行政处罚事先告知

书》显示，2022 年 6 月至 2023 年 9 月期间，你公司与七家供应商签订合同并支

付预付款项共计 1.91 亿元，七家供应商在收到预付款后，未按照协议约定供货，

根据关联方授意，将款项用于偿还关联方个人债务或指定出借给第三方，资金占

用款项已于 2024 年末偿还。

请你公司补充披露：（1）报告期内前十大供应商具体名称及交易金额、款

项支付、货物交收及实际使用情况；（2）预付款项账龄已超过 1年但货物仍未

交付的主要原因，业务背景及预计交货时间；（3）2024 年度，你公司对上述资

金占用涉及的七家供应商业务往来情况，往来款项对应科目及余额情况，补充说

明相关业务开展背景，对应设备等商品交付及使用情况，是否存在其他异常资金

往来情况。请年审会计师发表意见。

公司回复：

（1）报告期内前十大供应商具体名称及交易金额、款项支付、货物交收及

实际使用情况。

本报告期内前十大供应商名称及交易情况列示如下：

供应商名称
交易金额

（万元）

款项支付

（万元）
货物交收及实际使用情况

青岛宜博科技股份有限公司 8,300.22 4,776.70

公司为海创尚纬项目采购铜

铝排等设备，截至本函件回复

日尚未完全交货。

截至目前已安装完成3个炉子

的铜铝排，剩余 1个因供应商

不履约而未安装完成，公司已

于 2025 年 4 月就该事项提起

仲裁。

江苏省工业设备安装集团有

限公司
6,186.70 7,815.50

公司为海创10万吨/年磷酸铁

锂项目、海创尚纬项目、巴斯

夫杉杉项目向供应商支付的

建筑安装费，建筑安装工程已

完工。款项支付金额超过交易

金额的主要原因是公司支付

了以前年度的欠款。

山西太谷明兴碳素玛钢有限

公司
5,241.56 1,048.31

公司为海创尚纬项目采购石

墨电极、石墨块、碳块，截止
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目前已全部交货安装。

佛山市恒奥佳化工机械有限

公司
3,342.93 1,356.05

公司为海创尚纬项目采购立

式反应釜系统，截至本函件回

复日已全部交货安装。

苏州中材非金属矿工业设计

研究院有限公司
3,138.00 627.60

公司为海创尚纬项目采购隧

道窑，截至本函件回复日已全

部交货安装。

尚纬股份有限公司 2,921.74 2,870.94

公司为海创尚纬项目采购桥

架、电缆等，截至本函件回复

日已全部交货安装。

潍坊正远粉体工程设备有限

公司
2,360.00 -

公司为海创尚纬项目采购粉

碎系统，截至本函件回复日已

全部交货安装。

浙江双子智能装备有限公司 2,198.90 1,766.51

公司为海创尚纬项目采购卧

式反应釜设备，截至本函件回

复日设备已交货安装。

黄冈市华窑中晖窑炉有限公

司
2,066.87 1,405.09

此供应商为海创尚纬承建石

墨化炉砌筑工程，该工程已完

工。

安徽海螺川崎节能设备制造

有限公司
1,622.44 175.57

公司为海创尚纬项目采购炉

周钢平台、机械加工设备及烟

囱，截至本函件回复日已全部

交货。

合计 37,379.36 21,842.27

（2）预付款项账龄已超过 1 年但货物仍未交付的主要原因，业务背景及预

计交货时间；

截至报告期末，预付账款账龄超过 1年但仍未交货的主要交易列示如下：

供应商名称
预付账款余额

（万元）
业务背景 未交货原因 预计交货时间

浙江双子智能装备有

限公司
842.61

公司为海创尚纬

项目从此供应商

处采购卧式反应

釜设备。

供应商设备生产

及采购进度滞后，

导致交货延期。

截至本函件回复

日已到货安装。

柏瑞思智能装备（常

州）有限公司
339.91

公司之子公司百

利锂电为内蒙古

乾运年产35,000

万锂电池正极材

料全自动生产线

设备采购与安装

项目采购的高混

因业主项目暂停

而未交货。

预计2025年内提

货，如内蒙古乾

运项目仍无法正

常开工，百利锂

电会将该设备用

于其他项目。
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机设备。

山东金鸿新材料股份

有限公司
349.50

公司为项目生产

所需而采购碳化

硅棍棒。

行业高速发展时

期公司之子公司

苏州云栖谷提前

预定的原材料，后

因市场热潮退去，

公司要求暂缓交

付。

计划根据后续设

备生产需求逐步

提货。

合计 1,532.02

（3）2024 年度，你公司对上述资金占用涉及的七家供应商业务往来情况，

往来款项对应科目及余额情况，补充说明相关业务开展背景，对应设备等商品

交付及使用情况，是否存在其他异常资金往来情况。

2024 年度，公司与资金占用涉及的七家供应商业务往来情况列示如下：

供应商名称

报告期内

交易金额

（万元）

往来款项

对应科目

报告期末往

来款余额

（万元）

业务背景

设备等商品

交付及使用

情况

是否存在

异常

潍坊正远粉体

工程设备有限

公司

2,360.00 应付账款 472.00

公司为海创尚

纬项目从此供

应商处采购粉

碎系统。

截至本函件

回复日设备

已交付安装。

无异常

常州雁衡智能

科技有限公司
724.93 应付账款 309.63

公司之子公司

百利锂电为贵

州磷化项目、金

泉项目、金锂项

目等采购包装

机、真空上料

机、减量称等。

截至本函件

回复日设备

已交付安装。

无异常

常州百和菱智

能装备有限责

任公司

978.87 应付账款 793.22

公司之子公司

百利锂电为中

伟项目、升华项

目、盟固利项目

等采购仓顶除

尘，气固等。

截至本函件

回复日设备

已交付安装。

无异常

亨息尔智能装

备科技（常州）

股份有限公司

- 预付账款 62.66

公司之子公司

百利锂电采购

设备的预付款。

截至本函件

回复日未交

货。

无异常

湖北顺合装备

科技股份有限

公司

- 不适用 - 不适用 不适用 无异常
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常州市新业制

粒干燥设备有

限公司

- 不适用 - 不适用 不适用 无异常

无锡优耐特窑

炉科技有限公

司

- 不适用 - 不适用 不适用 无异常

上述事项均为正常业务，本报告期已无其他异常资金往来情况。

会计师回复：

针对上述事项，我们执行的核查程序包括但不限于：

（一）了解、评价与采购与付款的内部控制关键控制点的设计，测试关键控

制点执行的有效性。

（二）对期末大额预付款项涉及的合同及审批程序进行检查，包括但不限于

合同主要条款、合同付款方式等，并与款项预付情况进行对比分析；

（三）了解大额预付款项对应的项目情况，对预付款与合同执行进度进行匹

配分析；

（四）分析预付款项账龄及余额构成，检查预付账款长期挂账原因，评估挂

账合理性；

（五）对上期资金占用相关的七家供应商及选取部分其他供应商进行函证，

获取供应商回函，针对未回函或回函不符，进一步实施替代程序；

（六）选取部分供应商通过天眼查等信息平台进行工商信息查询，核查其是

否为被审计单位关联方、业务情况及业务量是否与公司实际情况及规模匹配；

（七）结合应付账款、营业收入等科目的审计程序，关注是否存在其他资金

占用事项。

基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述关于预付款项作出的相关判断

及估计是充分的。

二、其他关注事项

3.关于子公司情况。年报显示，你公司 2024 年 12 月 18 日向第三方出售常

州百韩科智能装备有限公司（以下简称常州百韩科）22%股权，处置价款为

1443.12 万元，处置完成后，你公司仍持有常州百韩科 29%的股份。请你公司：
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（1）根据《编报规则第 15 号》，补充披露主要子公司的具体财务数据及对应的

业务范围；（2）补充披露报告期内，你公司处置常州百韩科的具体情况，包括

但不限于处置目的、交易对方名称及关联关系、资产评估情况、往来款项余额，

并结合其主要财务数据，说明决策程序及信息披露及是否符合《股票上市规则》

《公司章程》等规定。

公司回复：

（1）根据《编报规则第 15 号》，补充披露主要子公司的具体财务数据及

对应的业务范围；

本报告期末，公司主要子公司分别为常州百利锂电智慧工厂有限公司和武汉

炼化工程设计有限责任公司，主要财务数据及业务内容列示如下：
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单位：万元

主要子公司名称

本报告期末余额 本报告期发生额 业务范围

流动资产
非流动资

产
资产合计 流动负债

非流动负

债
负债合计 营业收入 净利润

综合收益

总额

经营活动

现金流量

武汉炼化工程设

计有限责任公司
15,803.09 4,894.10 20,697.19 18,336.44 45.90 18,382.34 3,066.55 -3,455.45 -3,380.65 -1,647.45

武汉炼化工程设计有限责

任公司主要从事国内外工

程设计、工程咨询服务；在

工程设计许可范围内开展

国内外建设工程总承包、工

程项目管理；技术推广服

务；软件开发；自有商业房

屋租赁服务等业务。

常州百利锂电智

慧工厂有限公司
127,158.78 8,402.80 135,561.57 108,127.04 3,313.48 111,440.52 43,581.02 -5,484.24 -5,484.24 -5,346.21

常州百利锂电智慧工厂有

限公司主要从事锂电池材

料、碳材料智能化生产线的

研发、设计与制造；自动化

控制设备、智能设备及智能

机器人的开发设计与制造；

锂电新材料智慧工厂设计、

实施与运营管理；系统集

成、安装调试及技术服务；

机电产品的销售等业务。
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（2）补充披露报告期内，你公司处置常州百韩科的具体情况，包括但不限

于处置目的、交易对方名称及关联关系、资产评估情况、往来款项余额，并结合

其主要财务数据，说明决策程序及信息披露及是否符合《股票上市规则》《公司

章程》等规定。

① 本报期内，公司之子公司百利锂电处置其持有常州百韩科 22%股权，交

易对方为常州创思特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创思特”），

与公司不存在关联方关系。

股权处置交易背景情况列示如下：

事项 交易对方名称 处置目的 资产评估情况

公司之子公司

百利锂电处置

常州百韩科

22%股权

常州创思特企业

管理咨询合伙企

业（有限合伙）

1、结合公司现状，为进一步缓解

财务压力，使控股子公司、孙公

司保持经营活力，公司出售持有

的部分常州百韩科股权，回笼部

分资金，减少成本支出，减轻资

金压力。

2、创始高管收购部分股权，可巩

固和激励核心团队。创思特拟作

为常州百韩科员工持股平台，由

常州百韩科核心骨干构成，此举

将能提高员工凝聚力和工作积极

性，为常州百韩科未来发展储备

力量。在公司总经理杨小成先生

的带领下，可团结核心骨干助力

常州百韩科后续发展，为持续增

长注入长足动力。

中和资产评估有限公司于 2024 年 7 月 3

日出具常州百利锂电智慧工厂有限公司

拟转让常州百韩科股权涉及的常州百韩

科股东全部权益价值项目资产评估报

告。根据评估报告显示，评估基准日为

2023 年 12 月 31 日，评估师选取资产基

础法结果作为本次评估结论。经资产基

础法评估，常州百韩科总资产账面价值

为 34,850.83 万元，评估价值为

37,307.19 万元，增值额为 2,456.36 万

元，增值率为 7.05%;总负债账面价值为

30,747.55 万元，评估价值为 30,747.55

万元，增值额为 0.00 万元，增值率为

0.00%;股东全部权益账面价值为

4,103.28 万元，股东全部权益评估价值

为 6,559.64 万元，增值额为 2,456.36

万元，增值率为 59.86%。

② 截至本报告期末，公司及控股子公司与常州百韩科之间业务往来款列示

如下：

项目名称
往来款余额

（万元）
款项性质

应付账款 3,044.70 应付设备采购款

其他应付款 5.00 其他往来款

合同负债 17.41 预收设备销售款

截至本报告期末，常州百韩科应付公司及控股子公司业务往来款列示如下：

项目名称
往来款余额

（万元）
款项性质

应付账款 4.50 应付备品备件销售款

合同负债 190.61 预收设备款

③结合其主要财务数据，说明决策程序及信息披露及是否符合《股票上市规
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则》《公司章程》等规定。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第五十八次会议审议了《关于

常州百韩科智能装备有限公司股权转让的议案》，该议案以 8票同意，0票反对，

1票弃权审议通过。经审议，董事会同意全资子公司百利锂电与创思特签订《股

权转让协议》，以 1,443.12 万元现金对价转让其所持有的常州百韩科 22%的股

权。

董事肖立明先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：肖立明先生建议百利锂

电对常州百韩科持有的 51%股权全部转让；如不能全部转让，百利锂电应保留对

常州百韩科 34%的股权，并具有一票否决权。

公司作为常州百韩科控股股东母公司，于 2024 年 5 月被实施其他风险警示，

加之市场环境影响，导致常州百韩科融资（银行贷款收缩）和经营遇到重大困难。

一方面，百利锂电继续持股 51%，常州百韩科无法顺畅融资，经营将陷入困境，

而通过转让部分股权，百利锂电不再是常州百韩科控股股东，有助于常州百韩科

融资自救；另一方面，百利锂电也需要通过股权转让获取资金偿还自身债务。

因募集融资资金在 1500 万元以内，根据常州百韩科智能装备有限公司《资

产评估报告》的估值，22%股权的转让价款为 1,443.12 万元，故转让 22%的股权。

常州百韩科后续银行授信如需百利锂电担保，公司将在董事会决议中载明按出资

比例担保。

常州百韩科与公司于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的主要财务指标及常州

百韩科（100%股权）相关指标占公司合并报表对应指标的比例具体如下：

单位：万元

指标 常州百韩科 百利科技 对应比例

总资产 34,850.83 404,510.16 8.62%

净资产 4,103.28 59,897.51 6.85%

营业收入 13,408.57 206,910.20 6.48%

净利润 223.46 -11,671.77 -1.91%

注：以上数据已经审计。

2024 年 6 月 30 日、9月 30 日、10 月 30 日以及 2025 年 3月 31 日常州百韩科财务

主要数据列示如下：

单位：万元

指标 2024/06/30 2024/09/30 2024/10/30 2025/03/31
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总资产 28,849.94 25,451.83 26,022.03 21,331.59

净资产 3,325.64 2,869.12 2,771.68 3,278.12

营业收入 2,980.00 3,157.30 3,166.06 39.03

净利润 -777.64 -1,234.16 -1,331.59 -340.58

注：以上数据未经审计。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.2、6.1.5 条及《公司章程》

规定，结合上述财务指标，本次股权转让事项未达到披露标准，无须提交股东大

会审议。本次股权转让事项的决策程序及信息披露符合《上海证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定。

4.关于其他事项。年报显示，你公司其他应收款中，对巴斯夫杉杉电池材料

有限公司投标、施工及履约保证金期末余额为2,040万元，已计提坏账准备1,012

万元。此外，截止 2024 年 12 月 31 日，你公司长期股权投资账面价值为 2.19 亿

元，占资产总额比例为 7.78%，其中对山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称

山西潞宝）的长期股权投资已计提减值准备 8,053.31 万元。请你公司补充披露：

（1）对其他应收款项下的投标、施工及履约保证金计提大额减值的具体原因及

测算过程；（2）补充披露与山西潞宝资金往来情况，投资金额、股权结构、投

资资金最终使用用途及流向等。请年审会计师发表意见。

公司回复：

（1）对其他应收款项下的投标、施工及履约保证金计提大额减值的具体原

因及测算过程；

本报告期末，公司其他应收款项下的大额投标、施工及履约保证金具体情况

列示如下：

业主名称
款项

性质

其他应收款

余额

（万元）

坏账金额

（万元）

坏账计提

方法
业务背景
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巴斯夫

杉杉电

池材料

有限公

司

履约

保证

金

2,000.00 1,000.00 账龄组合

按照与巴斯夫杉杉电池材料有限公司签署的

《长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项

目承包合同》履约保证金条款要求约定：公司应

于业务合同签订之日起 7 天内以银行电汇和承

兑期不超过 6 个月的银行承兑汇票方式向业主

支付履约保证金人民币 2,000.00 万元并以此作

为本合同生效之条件，履约保证金于本合同项目

验收试车合格之日起 10 个工作日内返还给公

司，履约保证金不计利息。

目前杉杉项目主合同内工程全部完工，所有

产线全部完成空机联调工作，部分产线业主方试

料生产；公辅设施全部投入使用，目前主要实施

变更项和调试整改工作；消防验收及竣工联合验

收工作已基本完成。目前需等待上述调试整改工

作完成后才能完成项目验收试车工作。公司将积

极跟进项目进展，确保 2,000 万元履约保证金及

时收回。

履约

保证

金

40.00 12.00 账龄组合

公司子公司百利锂电于 2022 年承接 DCS03 车

间 HEC（高通量烧结）中试线建设项目，并根据

约定支付履约保证金 40 万，项目目前尚未验收，

履约保证金将于质保期结束后收回。

合计 2,040.00 1,012.00

上述款项中，2,000 万元履约保证金账龄为 3-4 年，40 万履约保证金账龄

为 2-3 年，根据公司预期信用损失相关政策，因相关项目尚未完成最终结算验收，

且业主巴斯夫杉杉电池材料有限公司不存在特殊信用风险，不适用单项减值情况，

因此本报告期末，公司对上述款项基于账龄并按照预期信用损失 50%（3-4 年）

和 30%（2-3 年）计提相应减值。

（2）补充披露与山西潞宝资金往来情况，投资金额、股权结构、投资资金

最终使用用途及流向等。

公司持有的山西潞宝 15%股权系 2018 年债权转股权时取得，此次交易不涉

及现金资金投入。山西潞宝股权结构及债权转股权业务情况列示如下：

被投资

方

公司持

股比例

投资金额

（万元）
股权结构 投资背景

投资资金最终使用用

途及流向
其他资金往来情况
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山西潞

宝兴海

新材料

有限公

司

15% 47,000.00

山西潞宝大股

东为山西潞宝

集团焦化有限

公司。各股东

持股比例分别

为：山西潞宝

集团焦化有限

公司持股 51%，

重庆兴海投资

有限公司持股

34%，湖南百利

工程科技股份

有限公司持股

15%。

2012 年 6 月 18 日，

公司与潞宝兴海签

署煤焦化工产品材

料化深加工项目（一

期）工程总承包合

同 ， 合 同 金 额

214,789.00 万元，

项目于 2012 年开

工，2018 年投产并

完成竣工结算，至今

整体装置运行情况

良好。截至 2018 年

11 月，公司形成对

山西潞宝应收账款

52,295.21 万元，由

于山西潞宝偿还困

难，双方协商以股权

偿还债权。

公司于 2018 年 11

月与山西潞宝兴海

新材料有限公司、山

西潞宝集团焦化有

限公司、重庆兴海投

资有限公司签署《湖

南百利工程科技股

份有限公司与山西

潞宝兴海新材料有

限公司之债转股权

协议》，以对山西潞

宝的 47,000.00 万

元应收账款债权向

山西潞宝出资，并足

额计入山西潞宝实

收资本及资本公积

金，本次债权转股权

完成之后，公司持有

山西潞宝 15%的股

权。

2018 年债权转股权

交易不涉及现金资

金投入。原资金已

通过煤焦化工产品

材料化深加工项目

（一期）工程总承

包项目投入形成资

产。

截至本报告期末，

公司应收山西潞

宝 业 务 款

16,605.39 万元，

主要为承接煤焦

化工产品材料化

深加工项目（一

期）建设项目工程

总承包项目剩余

应收款。该项目

2012 年开工，项

目于 2018 年完工

交付业主，并办理

结算 20.55 亿元，

因业主所在的化

工行业需求疲软、

市场竞争激烈，业

主开工率不达设

计产能，且资金紧

张，公司经过多次

催收无果，预计未

来难以收回款项，

经综合评估后，公

司于 2019 年对应

收账款 90%计提

减值、2021 年至

2024 年调整为全

额计提坏账准备，

截止 2024 年末计

提 坏 账 准 备 约

1.66 亿元。除上

述款项外，本报告

期内无其他资金

往来。

会计师回复：

针对上述事项，我们执行的核查程序包括但不限于：

其中针对其他应收账款有关程序：

（一）分析百利科技其他应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括金额重

大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
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（二）复核百利科技管理层确认坏账准备的依据是否充分，包括检查账龄计

算的准确性、债务人信用风险的变化情况等；

（三）获取百利科技公司坏账准备计提表，检查计提方法是否遵循坏账政策，

重新计算坏账计提金额是否准确；

（四）收集同行业其他应收账款坏账计提情况，与公司其他应收账款坏账计

提情况进行比较，判断计提合理性；

（五）对其他应收款进行函证，获取回函，针对未回函或回函不符，进一步

实施替代程序；

（六）评价其他应收款减值的披露是否符合适用会计准则的要求；

（七）对大额、异常挂账其他应收款检查至合同等资料，评估挂账是否合理。

其中长期股权投资有关程序：

（一）检查长期股权投资初始确认的有关协议、章程等资料，复核初始股权

处理的准确性；

（二）了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是

否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（三）与管理层就长期股权投资是否存在减值进行讨论；

（四）获取被投资单位的财务报表、审计报告，评估被投资单位的经营情况，

复核会计处理是否正确；

（五）与管理层聘请的外部评估机构专家讨论，获取评估机构出具的评估报

告并进行复核，包括但不限于减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、

参数的选择等的合理性；

（六）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质，

获取评估机构出具的评估报告并进行复核；

（七）检查和评价减值损失列报与披露是否准确和恰当。

基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述关于其他应收款减值、山西潞

宝长期股权投资中作出的相关判断及估计是充分的。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日
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